

Проект: «Создание современной образовательной инфраструктуры в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Детско-юношеском центре города Новоалтайска»

Оглавление:

1. Введение
2. Цель и задачи
3. Сроки реализации проекта
4. План реализации проекта
5. Календарный план реализации проекта
6. Медиаплан проекта
7. Планируемый результат
8. Бюджет проекта
9. Способы оценки планируемого результата
10. Заключение

Введение

Одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере дополнительного образования детей, является комфорт и удобство процесса потребления данных услуг. Однако недостаточное состояние материально-технической базы образовательного учреждения постоянно увеличивает разрыв между потребностями общества в получении качественного дополнительного образования и возможностями их удовлетворения, что, с одной стороны, вызвано естественным старением базы учреждения дополнительного образования, а с другой - быстрым развитием технологий в сфере материального оснащения образовательного процесса.

Особое место следует уделить организации по обеспечению условий доступности образовательной организации и оказываемых ею образовательных услуг для категорий граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, в том числе детьми-инвалидами.

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования той или иной категории обучающихся отражена специфика требований к:

- организации пространства, в котором обучается ребенок;
- организации рабочего места педагога;
- обеспечение техническим средствам обучения.

Цель проекта:

создание необходимых условий для развития и устойчивого функционирования муниципального образовательного учреждения дополнительного образования

задачи:

- совершенствование материально-технической базы в соответствии с современными требованиями;
- обеспечение условий доступности организации и оказываемых ею образовательных услуг для категорий граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Сроки реализации проекта – январь 2021 г. – декабрь 2025 г.

План реализации проекта

Проект состоит из 3-х этапов:

- 1) Подготовительный;
- 2) Практический;
- 3) Итоговый.

Проект реализуется по следующим направлениям:

- Повышение комфортности пребывания на территории и в помещениях МБОУ ДО ДЮЦ;
- Обеспечение комплексной безопасности МБОУ ДО ДЮЦ;
- Доступность образовательных услуг для инвалидов;
- Усовершенствование материально-технической базы объединений МБОУ ДО ДЮЦ.

Этапы проекта:

I этап - подготовительный: 2021 г – предполагается:

проанализировать имеющуюся материально-техническую базу МБОУ ДО ДЮЦ; составить план по созданию и укреплению материально-технической базы учреждения.

II этап – практический 2021 – октябрь 2023 гг. – предполагается:

организовать работу по созданию и усовершенствованию материально-технической базы МБОУ ДО ДЮЦ

III этап – заключительный: декабрь 2023 г. – предполагается:

проблемно-целевой анализ результатов, проектирование дальнейшей деятельности с учетом полученных результатов.

В реализации проекта принимают участие:

Администрация	Создание и укрепление материально-технической базы. Заключение договоров с партнерами по реализации проекта.
Педагогический коллектив, технический персонал МБОУ ДО ДЮЦ	Принимают участие в реализации проекта.
Родители (законные представители)	Родители своевременно получают полную информацию о ходе реализации проекта, принимают участие в реализации проекта.

Календарный план реализации проекта

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Анализ материально-технической базы МБОУ ДО ДЮЦ	Январь, 2021г.	Директор, Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ
2.	Составление плана по созданию и укреплению материально-технической базы МБОУ ДО ДЮЦ.	март 2021г	зам. директора по АХЧ
	Повышение комфортности пребывания на территории и в помещениях МБОУ ДО ДЮЦ:		
3.	обновить мебель в помещениях МБОУ ДО ДЮЦ	2021-2025	зам. директора по АХЧ
4.	обновить информационные стенды в зданиях МБОУ ДО ДЮЦ по адресам Дёповская,2 – 6 шт.; Тракторная, 109 – 4шт.;	2021-2025	Заместитель директора по УВР, зам. директора по АХЧ
5.	обновить информационные стенды «Дорожная безопасность» во всех зданиях МБОУ ДО ДЮЦ.	2021-2025	зам. директора по АХЧ
6.	обеспечить проведение работ по благоустройству территорий МБОУ ДО ДЮЦ элементами Ландшафтного дизайна (клумбы, и пр.)	ежегодно	зам. директора по АХЧ, тех. персонал
	Обеспечение комплексной безопасности охватывающей все виды безопасности, а также антитеррористическую защищённость, гражданскую оборону и защиту от ЧС природного и техногенного характера		
7.	заключить договора по оказанию охранных услуг, пожарной безопасности	ежегодно	Директор МБОУ ДО ДЮЦ
8.	доукомплектовать систему видеонаблюдения: двумя видекамерами, способными обеспечить непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта (снаружи по периметру учреждения и внутри в фойе), имеющую средства архивирования и хранения видеоданных в течение 30 дней. (Здание МБОУ ДО ДЮЦ по адресу: Тракторная,109)	Май 2021	зам. директора по АХЧ
9.	установить систему освещения над входом в здание МБОУ ДО ДЮЦ по адресу: ул.8 микрорайон, 25	Июнь 2021	зам. директора по АХЧ
10.	провести мероприятия обеспечивающие готовность зданий МБОУ ДО ДЮЦ к	ежегодно	зам. директора по

	учебному году провести мероприятия, обеспечивающие подготовку к отопительному сезону зданий МБОУ ДО ДЮЦ		АХЧ
11.	Доступность образовательных услуг для инвалидов		
12.	Обеспечить наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Май 2021	зам. директора по АХЧ
13.	Обеспечить наличие специального парковочного места для автотранспортных средств инвалидов	Сентябрь 2023	зам. директора по АХЧ
14.	оборудовать санитарно-гигиенические помещения с учетом доступности для инвалидов	Сентябрь 2023	зам. директора по АХЧ
	Усовершенствование материально-технической базы объединений МБОУ ДО ДЮЦ		
15.	оборудовать кабинет для проведения дистанционных занятий (здание МБОУ ДО ДЮЦ по адресу Деповская, 2).	Сентябрь 2021	зам. директора по АХЧ
16.	приобрести дополнительные наборы (ЛЕГО 45560 ресурсный, 45544 базовый) для занятий объединения «Робототехника»	декабрь 2022	зам. директора по АХЧ
17.	оборудовать ограждающей сеткой борта хоккейной коробки (территория МБОУ ДО ДЮЦ по адресу Тракторная, 109).	июль 2023	зам. директора по АХЧ, педагоги дополнительного образования
18.	приобрести робот-тренажер для настольного тенниса	Январь 2023	зам. директора по АХЧ
19.	приобрести лицензионное программное обеспечение Антивирусы	Январь 2022	зам. директора по АХЧ
20.	оборудовать кабинет «Информатики» маркерной доской	февраль 2022	зам. директора по АХЧ
21.	приобрести средства обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ технической, естественно - научной, художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой направленности	2021-2025	Директор, Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ, педагоги дополнительного образования
22.	Проведение анализа реализации проекта «Создание современной образовательной инфраструктуры МБОУ ДО ДЮЦ»	Декабрь 2025	зам. директора по АХЧ заместитель директора по УВР,

Медиаплан проекта:

Наименование СМИ	Форма изложения информации	Сроки
Электронный сайт МБОУ ДО ДЮЦ	Публикация о состоянии материально-технической базы МБОУ ДО ДЮЦ	2021-2025
Собрание трудового коллектива	Отчёт о проведении мероприятий по укреплению и совершенствованию материально-технической базы МБОУ ДО ДЮЦ	Декабрь 2025

Планируемый результат

Предполагаемые результаты реализации проекта	Показатели эффективности проекта
<ul style="list-style-type: none">- повышена комфортность пребывания в помещениях на территории МБОУ ДО ДЮЦ- Обеспечена комплексная безопасность МБОУ ДО ДЮЦ;- улучшены условия доступа к образовательным услугам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья- усовершенствована материально-техническая база объединений МБОУ ДО ДЮЦ;- повышено качество услуг дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями.	<ul style="list-style-type: none">- обновлены информационные стенды- произведено благоустройство территорий- обеспечена комплексной безопасностью учреждения- оснащен кабинет дистанционного обучения- приобретены средства обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ- обеспечено наличие табличек с надписями, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля- в наличие специального парковочного места для автотранспортных средств инвалидов- оборудовано санитарно-гигиеническое помещения с учетом доступности для инвалидов

Бюджет проекта

Наименование статьи расходов	Стоимость, руб.	Имеется у заявителя руб.	Требуется, руб.	Обоснование необходимости статьи
мебель в помещениях МБОУ ДО ДЮЦ	80000		80000	Внебюджетные средства
информационные стенды в зданиях МБОУ ДО ДЮЦ по адресам Дёповская, 2 – 6 шт.; Тракторная, 109 – 4шт.;	80000		80000	Бюджетные средства
информационные стенды «Дорожная безопасность» во всех зданиях МБОУ ДО ДЮЦ.	24000		24000	Бюджетные средства
благоустройство территорий МБОУ ДО ДЮЦ элементами Ландшафтного дизайна (клумбы, и пр.)	2000		2000	Внебюджетные средства
система видеонаблюдения: две видеокамеры, способные обеспечить непрерывное видеонаблюдение	75000		75000	Бюджетные средства
договора по оказанию охранных услуг, пожарной безопасности	240000		240000	Бюджетные средства
система освещения над входом в здание МБОУ ДО ДЮЦ по адресу: ул.8 микрорайон, 25	800		800	Внебюджетные средства
таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля	26100		26100	Бюджетные средства
парковочное место для автотранспортных средств инвалидов	10000		10000	Бюджетные средства
санитарно-гигиеническое помещение с учетом доступности для инвалидов	100000		100000	Бюджетные средства
оборудование кабинета для проведения дистанционных занятий (здание МБОУ ДО	2000		2000	Внебюджетные средства

ДЮЦ по адресу Дёповская, 2).				
наборы (ЛЕГО 45560 ресурсный, 45544 базовый) для занятий объединения «Робототехника»	100000		100000	Бюджетные средства
ограждающая сетка бортов хоккейной коробки (территория МБОУ ДО ДЮЦ по адресу Тракторная, 109).	35000		35000	Бюджетные средства
приобрести робот тренажер для настольного тенниса	70000		70000	Бюджетные средства
приобрести лицензионное программное обеспечение Антивирусы	5000		5000	Бюджетные средства
оборудовать кабинет «Информатики» магнитно-маркерной доской	6000		6000	Бюджетные средства
средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ технической, естественно - научной, художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой направленности	400000		400000	Бюджетные средства
итого	1255900		1255900	

Способы оценки планируемых результатов

Аналитические мероприятия с целью выработки предложений и рекомендаций по реализации проекта проводятся на всех его этапах.

Заключение:

В перспективе дальнейшего развития проекта предусматривается продолжение работы по совершенствованию материально-технической базы