

## ОТЧЁТ

о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2023 году  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА  
 (наименование организации)

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (в соответствии с утвержденным планом)	Плановый срок реализации мероприятий (в соответствии с утвержденным планом в формате ДД.ММ.ГГГГ)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
		Реализованные меры по устранению выявленных недостатков (краткое описание) /или причины невыполнения)	Фактический срок реализации (в формате ДД.ММ.ГГГГ)
<b>I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность</b>			
Актуализация информации о деятельности МБОУ ДО ДЮЦ на сайте и стендах учреждения	30.12.2024	Выполнено. Актуализирована информация о деятельности организации на сайте и стендах учреждения.	30.12.2024
<b>II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность</b>			
Повышение комфортности пребывания в помещениях МБОУ ДО ДЮЦ. Перепланировка и переустройство помещений здания МБОУ ДО ДЮЦ по адресу ул. Тракторная, 109 с устройством санитарных узлов внутри здания. Обновление мебели в помещениях учреждения.	31.08.2026	Выполнено. Проведена перепланировка и переустройство помещений здания МБОУ ДО ДЮЦ по адресу ул. Тракторная, 109 с устройством санитарных узлов внутри здания. Обновлена мебель в помещениях учреждения.	18.06.2026
<b>III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов</b>			
Реализация мероприятий по обеспечению доступности образования для детей-инвалидов в МБОУ ДО ДЮЦ	31.08.2026	Не выполнено. Мероприятия по обеспечению доступности образования для	31.08.2026

<p>(оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами)</p>		<p>детей- инвалидов в МБОУ ДО ДЮЦ - оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами не возможно провести, так как не позволяет проект постройки: проект здания по адресу Тракторная, 109 1956 года, проект здания по адресу ул. Деповская, 2 1961 года Конструктивно вписать пандус или платформу в существующую планировку не представляется возможным, так как помещение по адресу 8 микрорайон, 25 находится в жилом доме, имеет сложную конфигурацию, которая не позволит сделать безопасный съезд.</p>	
<p>Оборудование парковки для автотранспортных средств инвалидов около зданий МБОУ ДО ДЮЦ</p>	<p>31.08.2026</p>	<p>Не выполнено. Территория Детско-юношеского центра по ул. Тракторная, 109 не располагает выделенным парковочным пространством. По заключению комиссии по безопасности дорожного движения ввиду полного отсутствия автомобильной парковки выделение мест и установка соответствующих дорожных знаков технически и территориально невозможны. По адресу: 8-й микрорайон, д. 25 в ведении</p>	<p>30.06.2026</p>

		<p>организации полностью отсутствует собственная прилегающая территория и оборудованное парковочное пространство. В связи с этим выделение мест для маломобильных групп населения и установка знака 8.17 «Инвалиды» непосредственно у здания технически невозможны.</p> <p>По ул. Дёповская, 2 в распоряжении Детско-юношеского центра имеется существующая автомобильная парковка общей вместимостью на 3 машино-места. Работы по выделению специального парковочного места для автотранспорта инвалидов и установке соответствующего дорожного знака 8.17 «Инвалиды» (совместно со знаком 6.4 «Парковка») будут выполнены в срок до 30.06.2026.</p>	
<p>Реализация мероприятий по обеспечению наличия адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов.</p>	31.08.2026	<p>Не выполнено. Мероприятия по обеспечению наличия адаптированных лифтов, поручней не возможно провести, так как проёмы помещений учреждения не подходят по ширине, есть несущие стены, целостность которых нельзя нарушать, лифтовая шахта не позволяет</p>	31.08.2026

		установить дополнительное оборудование без серьёзной перепланировки, которая технически неосуществима.	
Реализация мероприятий по обеспечению наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации.	31.08.2026	Не выполнено. Мероприятия по обеспечению наличия специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации не проводились: перепланировка или капитальный ремонт, необходимые для создания специализированных зон, технически невозможны.	31.08.2026
Приобретение сменного кресла-коляски	31.08.2026	Выполнено. Заключен договор на покупку кресла-коляски.	18.06.2026
Обеспечение дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля внутри помещений МБОУ ДО ДЮЦ	31.12.2024	Выполнено. Заключен договор поставки товара таблички на кабинеты шрифтом Брайля.	18.06.2026
Осуществление взаимодействия с органами социальной защиты по предоставлению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	30.12.2024	Выполнено. Заключен договор по предоставлению услуг удаленного перевода русского жестового языка с использованием голосовой и видеосвязи с краевым государственным бюджетным общеобразовательным учреждением для	18.06.2026

		обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайской общеобразовательной школой-интернат»	
Направление педагогических работников учреждения на курсы профессиональной переподготовки по программе «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного образования»	31.08.2026	Выполнено. В период с 19.01.2024 по 20.03.2024 педагоги дополнительного образования (3 чел.) прошли профессиональную переподготовку по теме «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного образования» (ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов»), 270 ч.	01.09.2024г.
Разработка адаптированной образовательной программы дополнительного образования обучающихся с ОВЗ для предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому.	31.08.2026	Выполнено. Разработана адаптированная образовательная программа дополнительного образования обучающихся с ОВЗ для предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому.	01.09.2024
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации			
Повышение уровня доброжелательности	30.12.2024	Выполнено. Проведен семинар по теме	30.12.2024

и вежливости сотрудников организации в отношении получателей услуг и их законных представителей, в том числе при дистанционных формах взаимодействия		«Этика речевого общения и этикетные формулы речи»	
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности			
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг)	30.12.2024	Выполнено. Увеличено количество групп для обучающихся востребованного объединения школы раннего развития. Организовано размещение видео и фото материалов по деятельности учреждения на сайте и в социальных мессенджерах (VKонтакте).	30.12.2024

Дата составления отчета 18.06.2026  
 Директор МБОУ ДО ДЮЦ

ФИО и контакты исполнителя Полтарацкая Е.В. 83853 220047



Т.В. Страшникова